
 
 

 

 УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ СЛОЖНО! 

Управлять проектами в некоммерческой сфере не просто. Условия, в которых 

осуществляются проекты, довольно сложны. Проблем множество. Взаимосвязи также 

сложны. Стоимость ошибки высока. Короче говоря, все может пойти не так! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Неверное/неадекватное 

понимание потребности 

Плохая разработка проекта Нереальные ожидания 

Неадекватность ресурсов Задержка с реализацией 

проекта 

Природные катаклизмы 



 

 

 

 

Предлагаемая серия изображений на рисунках иллюстрирует некоторые из 

множества трудностей, которые могут помешать успешной реализации проекта. Каждое 

изображение демонстрирует один из возможных сценариев в том случае, если стадия 

разработки, планирования или реализации проекта плохо проработаны или 

подготовлены. 

К сожалению, список проблем, показанных на рисунках далеко не полный. Существует 

множество моментов, которые «могут пойти не так». Например, «Насколько стабилен 

курс валюты?», «Способна ли проектная команда к активным действиям?», «Дают ли 

системы мониторинга полезную, точную и своевременную информацию?», «Надежны ли 

поставщики проекта?», «Устойчива ли политическая ситуация?», «Есть ли лица, 

заинтересованные в провале проекта?» и т.д. 

Чтобы преуспеть, менеджер проекта должен разрешать все эти проблемы решительно и 

действенно. О неудавшихся проектах часто говорят, что они стали жертвами 

обстоятельств, не поддающихся нашему контролю. И хотя иногда такое объяснение 

имеет под собой основание, очень часто оно используется менеджерами как 

оправдание, при этом они отказываются признавать тот факт, что риски можно было 

прогнозировать, анализировать и активно ими управлять. 

Памятка составлена Ольгой Симон специалистом Ресурсного центра поддержки общественных 

инициатив города Боготола по материалам PMD Pro «Управление проектами в некоммерческой сфере» 

Недостаток ресурсов Нереалистичный бюджет Некачественные 

материалы 


